

Naručilac	Turistička organizacija Novi Pazar
Adresa	Ul. 28.novembra br.27
Mesto	Novi Pazar
Broj odluke	393/16
Datum	31.07.2017.god.

Na osnovu člana 32 i 53. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS» br.124/2012,14/ i 68/15), direktorka Turističke organizacije Novog Pazara donosi

### ODLUKU

#### o izmeni ugovora o javnoj nabavci

#### - Izvođenje radova na izradi dela mreže za javnu rasvetu za potrebe manastira Đurđevi Stupovi kod Novog Pazara-

- 1) Vrsta naručioca: Organ državne uprave
- 2) Vrsta predmeta javne nabavke: radovi
- 3) Priroda i obim radova: viškovi radova na izradi dela mreže za javnu rasvetu za potrebe Manastira Đurđevi Stupovi
- 4) Osnovna obeležja radova –Iskop rova u materijalu III kategorije, isporuka i polaganje kabla ППОО-А 4X16mm<sup>2</sup>, isporuka i polaganje trake za uzemljenje fe3n 25x4mm<sup>2</sup>, isporuka i montaža PVC cevi fi 100, isporuka i ugradnja upozorne trake.
- 5) Mesto izvršenja radova: Novi Pazar
- 6) Prvobitna vrednost ugovora 2.441.353,00 dinara bez PDV-a
- 7) Izmenjena vrednost ugovora **2.562.108,00** dinara bez PDV-a

Objektivni razlozi za izmenu ugovora: U skladu sa članom 12. osnovnog Ugovora o izvođenju radova 393/16 od 11.01.2017.godine, izvođač radova i stručni nadzor su naručiocu dostavili pregled viška radova u iznosu od 316.691.00 dinara bez uračunatog PDV-a na izgradnji dela mreže za javnu rasvetu za potrebe manastira Đurđevih Stupova u Novom Pazaru.

U skladu sa navedenim, naručilac je odobrio višak ugovorenih radova u iznosu od 120.755,00 dinara bez uračunatog PDV-a, sa čime se saglasio i izvođač.



Direktor

Ljiljana Lešević